ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Ведущая команда профессионалов в области управления проектами

Реализация комплексных проектов по созданию систем управления

Регламентное и методическое обеспечение управления проектами, программами и портфелями проектов, разработка и внедрение корпоративных стандартов

Обучение и подготовка к сертификации

Внедрение ИТ-решений в области управления проектами, программами и портфелями проектов

Ведущая команда профессионалов в области управления проектами

25+

ЛЕТ НА РЫНКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

700+

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

50 000+

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

70

СОТРУДНИКОВ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

PMI Project Management Institute

IPMA

PRINCE2 ACCREDITED TRAINING ORGANIZATION PeopleCert ON BEHALF OF AXELOS

ПМ СТАНДАРТ

Microsoft Gold Partner

TATNEFT

ЭЛЕКТРОН

РОССЕТИ

Российские железные дороги

FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

ИНТЕР РАО

АВТОДОР ИНЖИНИРИНГ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Центр организации дорожного движения

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

segezha group

МосгортрансНИИпроект

РОСАТОМ

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ФСК лидер

sochi.ru 2014

ТРАНСМАШХОЛДИНГ

URALCHEM

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

UNIVERSIADE KAZAN 2013 RUSSIA

FORMULA SOCHI

ROSATOM OVERSEAS

FINA WORLD CHAMPIONSHIPS KAZAN RUSSIA 2015

Богатая отраслевая практика позволяет решать практически любые задачи по управлению проектами

НЕФТЬ И ГАЗ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ФИНАНСЫ И БАНКИ

ЭНЕРГЕТИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ИТ И ТЕЛЕКОМ

МЕТАЛЛУРГИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

ТОРГОВЛЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Наш опыт – более 25 лет консалтинга, разработки, внедрения и обучения

Готовим профессионалов по управлению проектами

ОБУЧЕНИЕ

- Высшего руководства
- Кураторов
- Руководителей проектов и администраторов
- Функциональных руководителей и специалистов

ВСЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

- Очное
- Онлайн
- Дистанционное
- Смешанное

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, КОТОРЫЙ ГОТОВИТ К 4 ВИДАМ СЕРТИФИКАЦИИ:

IPMA СОВНЕТ

Свидетельство № П-001 о соответствии требованиям Национальной Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» и методологии IPMA

ПМ СТАНДАРТ

Свидетельство №П-001 провайдера аккредитованных программ подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ

PRINCE2

Аккредитованный центр обучения и подготовки к сертификации, ID 4456

PMI Project Management Institute

Высший партнерский статус R.E.P. (Global Provider Enrollment Level)

Как учим?

СИСТЕМНО

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

НА РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Чему учим?

	ПРОЦЕССЫ ИНИЦИАЦИИ	ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ	ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ	ПРОЦЕССЫ КОНТРОЛЯ	ПРОЦЕССЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ	Определение (сбор) требований, целеполагание	Определение состава работ и продукта проекта	Организация выполнения работ	Инспекции содержания проекта	Приемка продукта проекта
СРОКИ	Укрупненное планирование сроков	Разработка календарного плана	Координация проекта по временным параметрам	Контроль сроков проекта	Анализ фактических сроков
СТОИМОСТЬ	Предварительная оценка затрат и доходов	Разработка сметы и бюджета проекта	Организация платежей	Контроль затрат проекта	Анализ фактического бюджета
РИСКИ	Анализ стратегических рисков	Планирование реагирования на риски	Выполнение антирисковых мероприятий	Мониторинг и контроль рисков проекта	Формирование архива рисков
ПЕРСОНАЛ	Назначение РП, членов команды УП	Организационное планирование	Развитие команды проекта	Оценка деятельности персонала	Поощрение персонала
КОММУНИКАЦИИ	Анализ стейкхолдеров	Разработка плана коммуникаций	Распространение информации	Подготовка отчетов об исполнении	Формирование архива проекта
СТЕЙКХОЛДЕРЫ	Идентификация стейкхолдеров	Планирование работ со стейкхолдерами	Взаимодействие со стейкхолдерами	Управление ожиданиями стейкхолдеров	Подведение итогов работ, анализ удовлетворенности
ПОСТАВКИ	Анализ поставщиков	Планирование поставок	Выбор поставщиков и заключение контрактов	Администрирование контрактов	Закрытие контрактов
КАЧЕСТВО	Определение стандартов качества	Планирование качества	Обеспечение качества	Контроль качества	Извлечение уроков
ИНТЕГРАЦИЯ	Разработка Устава проекта	Разработка сводного плана проекта	Общее управление, координация проекта	Управление изменениями проекта	Закрытие проекта

ВЫБИРАЙТЕ ТЕМЫ.

Мы составим программу

Системная модель управления проектами ПМ Форсайт

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ?

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

- что считаем проектом
- типы проектов
- жизненный цикл проекта
- вехи, результаты и KPI

Единые для всех правила управления проектами (УП)

КТО УПРАВЛЯЕТ?

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

- функции и ответственность участников УП
- уровни полномочий и принятия решений

ИТ-решение, автоматизирующее процессы управления проектами

КАК УПРАВЛЯЕТ?

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ

- порядок планирования, отчётности и пр.
- кто, что, когда делает, кому, в каком формате предоставляет

Персонал, компетентный и мотивированный

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ представляет собой комплекс организационных, методических, технических и программных средств, направленных на поддержку и повышение эффективности процессов управления проектами.

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ - создание условий \ инструментов для эффективной реализации проектов.

ПМ Форсайт
система управления проектами



Объединяет зарекомендовавшие себя методические решения, опыт специалистов Проектной ПРАКТИКИ и ведущих экспертов отрасли, современный инструментарий

ПМ Форсайт
система управления проектами

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Запуск проектного офиса

Аутсорсинг функций проектного офиса

Запуск проекта создания системы управления проектной деятельностью в соответствии с методическими рекомендациями Правительства РФ. Разработка дорожной карты

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Диагностика системы управления проектами (выделенным проектом) в интересах Заказчика и выдача рекомендаций по оптимизации

Разработка нормативно-регламентных документов (Положение о системе управления проектами, регламенты, шаблоны документов)

Разработка рабочих документов (паспорта, планы, статус-отчеты)

Разработка ключевых показателей и системы мотивации в рамках проектной деятельности

Стратегические и рабочие сессии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Создание/предоставление в пользование проектного портала

Разработка функциональных требований, технических заданий на информационные системы проектного управления

Создание информационной системы управления проектной деятельностью (ИСУПД)

Создание мобильных приложений для управления проектами

ОБУЧЕНИЕ И КОМПЕТЕНЦИИ

Разработка модели компетенций на основе зарекомендовавшей себя системы применения, развития и оценки проектных компетенций ПМ СТАНДАРТ

Оценка проектных компетенций.

- Возможность прохождения всех уровней национальной сертификации ПМ СТАНДАРТ.
- Иные способы подтверждения знаний.

Обучение

Подготовка к сертификации, сопровождение процедур сертификации

ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ 2018

ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 2020

ПМ Форсайт БИЗНЕС

Решение, адаптированное под потребности компаний, которые только начинают внедрение проектного управления

ПМ Форсайт СТАНДАРТ

Расширенное решение для коммерческих компаний. Предназначено для управления проектами любого уровня

ПМ Форсайт ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Импортонезависимое решение для организаций госсекторасложности



Системный подход к развитию проектных компетенций

ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА
Добиться результата. Вместе.

ГК «Проектная ПРАКТИКА»
+7 (495) 258-06-68
115280, Россия, Москва,
ул. Мастеркова, д. 4

Telegram
YouTube
ВКонтакте
Яндекс.Дзен

www.pmforesight.ru

www.pmpractice.ru