О формирования проектной культуры в Правительстве Архангельской области

Архангельск

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ – ЭТО ПРОЕКТ

Указ Губернатора Архангельской области
от 19 июля 2016 года № 80-у
«Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Архангельской области»

Проектная заявка
утверждена решением проектного комитета АО от 10 июня 2016 года, протокол №1

Паспорт проекта
утвержден решением проектного комитета АО от 25 августа 2016 года, протокол №2

Текущий статус проекта:
Стадия реализации

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ИОГВ?

1) Сформировать проектную среду
2) Сформировать проектную культуру
3) Получить опыт в реализации конкретных проектов

#отчет на #результат

ВОСПРИЯТИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИОГВ

В рамках нормы «отчет вовремя» и работы по поручениям



В рамках осознанной деятельности

Для осознания технологии проектного управления сотрудники ИОГВ должны научиться отличать цели, задач, объекты деятельности

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Гибридная проектно-процессная система



МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЕКТА 3.1

«Проведение семинаров по проектному управлению для ключевых участников проектной деятельности ИОГВ АО»

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЕКТА 3.2
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

апрель | **май** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **декабрь**

Открытие регионального центра сертификации на базе АО ИОО

Базовый дист. курс по проектному управлению (модуль 1)
ПМ СТАНДАРТ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Сертификация

255 человек

Общее количество сертифицированных сотрудников по ПМ Стандарт (базовый уровень) 231 человек (из 255)

Обучение и сертификация по PRINCE2

Системный Обзор PRINCE2	Детальный разбор	Детальный разбор	Подготов. к серт.

5 дней

22 человека

Общее количество, которые будут вовлечены в обучение: не менее 250 человек

Проектная школа Правительства Архангельской области
«Команда развития Архангельской области – региональные проекты»

1 модуль	2 модуль	3 модуль	4 модуль	5 модуль

40 человек

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ ПМ СТАНДАРТ

ДОЛЯ ИОГВ И МО СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



ДОЛЯ УСПЕШНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

«Проектные субботы»

РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕНТР
оценки и развития
проектного управления
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Архангельск
ЛУЧШИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В НОМИНАЦИИ
«АКТИВНЫЙ СТАРТ»
2017 год
Москва

Благодарим за внимание!

Проектный офис Архангельской области
(8182)288-166, e-mail:project@dvinaland.ru