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САЙТ. РЕШЕНИЯ

ВИДЕО О ПМ ФОРСАЙТ 

Расширенное решение
для коммерческих компаний.
Предназначено для управления 
проектами любого уровня 
сложности.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Определять
и прорабатывать 
необходимые проекты

Формировать оптимальный 
портфель проектов с учётом 
стратегии, коммерческой 
эффективности, ограничений
по финансированию, ресурсам
и пр.
Фиксировать цели, KPI , 
результаты и содержание 
нужных проектов.

Реализовывать
проекты эффективно

Разрабатывать планы и получать 
актуальную, достоверную
отчётность.

Достигать KPI и получать результаты. 

Прогнозировать и предупреждать 
негативные отклонения.

Обеспечивать высокий уровень 
межпроектной , межфункциональной
и внутрипроектной координации.

Обеспечивать
прозрачность проектной
деятельности

Для топ-менеджмента
и бенефициаров

Без необходимости
«погружения»
в детали.
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ПОЧЕМУ ПМ ФОРСАЙТ?

Разработчик
ГК «Проектная

ПРАКТИКА».

25+ ЛЕТ НА РЫНКЕ
700+ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ.
Заказчики — ключевые игроки

во всех сферах экономики.

Опирается на 
ПРИЗНАННЫЕ СТАНДАРТЫ

проектного управления 
(ГОСТ, ИСО, 

ICB 4.0, PMBoK).

ЭКСПЕРТЫ в области 
проектного управления, 
участники рабочих групп

по разработке национальных 
(ГОСТ) и международных 

(ИСО) стандартов
УЧАСТВУЮТ В РАЗВИТИИ

ПРОДУКТА.

ПОСТОЯННО
РАЗВИВАЕТСЯ

в интересах
существующих

и новых Заказчиков.
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СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ПМ ФОРСАЙТ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ комплекс организационных, 
методических, технических и программных 
средств, направленных на поддержку
и повышение эффективности процессов
управления проектами.

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
создание условий инструментов
для эффективной реализации проектов.

ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ? КТО УПРАВЛЯЕТ? КАК УПРАВЛЯЕТ?

ОБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ

СУБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕСС 
УПРАВЛЕНИЯ

› что считаем проектом
› типы проектов

› жизненный цикл проекта
› вехи, результаты и KPI

› функции и полномочия 
участников УП

› уровни полномочий
и принятия решений

› порядок планирования, 
отчетности и пр.

› кто, что, когда, кому, 
в каком формате 
предоставляет

Методология - единые
для всех правила 

управления проектами

ИТ-решение (ИСУП),
автоматизи- рующее 

процессы управления
проектами

Персонал, компетентный
и мотивированный

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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КАРТА РЕШЕНИЙ ПМ ФОРСАЙТ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Запуск проектного офиса

Аутсорсинг функций
проектного офиса

Запуск проекта создания 
системы управления 
проектной   деятельностью
в соответствии с
методическими
рекомендациями 
Правительства РФ. 
Разработка дорожной карты

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Диагностика системы управ-
ления проектами (выделен- ным 
проектом) в интересах 
Заказчика и выдача
рекомендаций по оптимизации

Разработка нормативно-
регламентных документов 
(Положение о системе управления
проектами, регламенты,  шаблоны
документов)

Разработка рабочих
документов (паспорта, планы, 
статус-отчеты)

Разработка ключевых
показателей и системы 
мотива- ции в рамках 
проектной деятельности

Стратегические и рабочие
сессии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКА
Я  ПОДДЕРЖКА

Создание/предоставление  
в пользование проектного
портала

Разработка функциональных 
требований, технических 
заданий на информационные 
системы проектного
управления

Создание информационной 
системы управления
проектной деятельностью
(ИСУПД);

Создание мобильных
приложений для управления
проектами

ОБУЧЕНИЕ
И КОМПЕТЕНЦИИ

Разработка модели
компетенций на основе 
зареко- мендовавшей себя 
системы применения, 
развития и оценки проектных
компетен- ций ПМ СТАНДАРТ

Оценка проектных 
компетенций.

Возможность
прохождения всех 
уровней национальной
сертификации
ПМ СТАНДАРТ
Иные способы
подтверждения знаний

Обучение;
Подготовка к сертификации, 
сопровождение процедур
сертификации
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ПМ ФОРСАЙТ – ИНТЕГРАЦИЯ ЛУЧШИХ 
РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА

КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЯ  
ВНЕДРЕНИЯ

Объединяет зарекомендовавшие себя методические  решения, опыт специалистов 
ГК «Проектная ПРАКТИКА» и ведущих экспертов отрасли, современный  инструментарий.
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Расширенное решение для коммерческих компаний.
Предназначено для управления проектами любого уровня сложности.
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Решение, адаптированное под потребности компаний, которые  только 
начинают внедрение проектного управления.
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Импортонезависимое решение для организаций госсектора.
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

ДЛЯ УДОБСТВА РАЗРАБОТАНО 3 ИТ-РЕШЕНИЯ ПМ ФОРСАЙТ
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100% ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНО В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО
и успешно зарекомендовало себя в сотнях
компаний разных сфер бизнеса, размера
и уровня зрелости.

ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Конкурса «Лучшие Цифровые решения» 
(2020 г., организатор Аналитический центр при
правительстве РФ создание условий инструментов
для эффективной реализации проектов.

ЛУЧШАЯ РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  по версии Конкурса
«Цифровые вершины» (2018, национальная
премия ИТ решений для повышения
эффективности).
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ПРОСТОЕ, ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ

Удобное управление проектами, 
программами, портфелями

Автоматизация сбора и формирования отчетов

Единая область календарного, ресурсного
и финансового планирования

Своевременное информирование руководства по ключевым
вопросам

Интеграция с различными 
системами организации
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ОСНОВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Бюджетирование

Управление
рисками

Управление
результатами

Управление
показателями

Управление
изменениями

Управление
ресурсами

Управление
по контрольным
точкам

Управление 
сроками

ПРОЕКТЫ
ПРОГРАММЫ
ПОРТФЕЛИ

Управление
портфелями
Управление
непроектными
мероприятиями

Управление
контрактами
Управление
национальными
проектами
Управление
программами
проектов

Управление 
проектами

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

Управление
ролевой
структурой

Цели и
стратегическое
планирование

Фабрика идей

Проектные
предложения

Управление
персоналом

КОММУНИКАЦИИ
И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Статус-
отчетность

Управление
совещаниями

Управление
открытыми
вопросами

Управление
уведомлениями

Управление
коммуникациями

Управление
знаниями

Хранение
документов

Управление
поручениями

МОНИТОРИНГ 
И АНАЛИТИКА

Панели
руководителя
и дашборды

Центр аналитики

Сценарный
анализ

Библиотека
отчетов

КОНФИГУРИРО-
ВАНИЕ

Настройка
жизненных циклов
и правил переходов
(stage-gate)

Настройка 
ролевых 
моделей
управления

Разграничение прав
и полномочий

Логирование
и журналирование

Оформление
и интерфейсы

Управление 
нормативно-
справочной
информацией

Настройка
цепочек
согласований

РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Мобильное
приложение

Электронная
подпись (ЭЦП)

Информационные
слепки

Универсальный API

МОДУЛИ ПМ ФОРСАЙТ

Модуль Канбан
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УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ 
РАБОТЫ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
предоставляет оперативный доступ к данным 
для каждого участника проектной деятельности

Руководитель  
проекта

Своевременное управление там, где удобно, 
без привязки к рабочему месту в офисе
Быстрый статус по задачам в любое время
Постоянное взаимодействие с командой

Руководитель
высшего звена

Оперативный контроль и доступ
к информации
Быстрое и своевременное принятие
решений в любое время и в любом
месте

Участник проектной 
команды

Постоянная включенность в работу
Привычные для пользователей iPad

Узнать подробнее
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ПМ ФОРСАЙТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ПАКЕТ НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТНЫХ  
И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

• Выбираются
опционально

• Адаптируются
под конкретную
организацию

Регламенты процессов управления  
проектами и программами.
Инициация проекта, управление проектами,  
управление программами.

Методические рекомендации.
Обоснование проекта. Приоритезация
проектов. Календарное планирование. 
Планирование и учет ресурсов проектов
в рамках функциональных подразделений. 
Управление рисками проекта. Премирование 
проектной команды. Формирование проектной 
команды и развитие проектных специалистов 
(на основании модели компетенций). 
Организация и проведение совещаний. 
Контроль исполнения проектных решений
(контроль поручений).

Шаблоны рабочих документов.
* обязательно готовятся при внедрении ПМ
Форсайт (типовые шаблоны)

Общие принципы проектного управления.
Политика в области управления проектами.

Организационно ролевая структура 
управления проектами.
Положение об организационно ролевой
структуре управления проектами, Ролевые 
инструкции: куратора, руководителя проекта, 
руководителя проектного офиса, 
администратора проекта, методолога
проектного офиса.

Коллегиальные и специальные
органы управления.
Положения: о проектном офисе, о проектном
комитете, об инвестиционном комитете.

Регламенты процессов управления 
портфелем проектов.
Формирование портфеля проектов,
Мониторинг портфеля проектов.

1
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

14

Для работы на устройствах 

iPhone

смартфонах и   
планшетах на Android
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МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Контрольные точки и работы 
– просроченные 
и находящиеся в работе

Поручения к выполнению 
или согласованию

Проекты и непроектные 
мероприятия – контроль 
срыва сроков 
по календарному плану

Календарь события 
за выбранную дату 
с индикацией по состоянию

Выдача поручений и планирование 
совещаний одним нажатием

Быстрый доступ к реестрам

Все объекты 
контроля на 
главном экране
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МОНИТОРИНГ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ

Информация о состоянии поручений

Контроль исполнения поручений, 
выданных подчиненным

Возможность создания поручения 
из любого места

Фильтр реестра поручений 
по параметрам

Перевод по состояниям 
поручений в одно нажатие
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СТЭК ТЕХНОЛОГИЙ ПМ ФОРСАЙТ
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ

API
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ПРЕИМУЩЕСТВО ПМ ФОРСАЙТ
Внедрение методологии совместно с ИТ-решением

Сокращение количества 
переделок, повышение 

качества, снижение
стоимости и сроков

внедрения

Сокращение сроков
и трудоемкости

настройки ИТ 
под методологические 

решения

Повышение качества
ИТ - решения

т.к. основные сценарии 
применения отработаны
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПМ ФОРСАЙТ
Подходы и решения, которые увеличивают выгоды, снижают риски и повышают
вероятность успеха проекта по внедрению Информационной системы управления
проектами.

Реализация как проект
Формируется паспорт, план, команда 
проекта.  Это позволяет достичь у всех 
участников работ  единого понимания 
целей, задач, границ и критериев 
успешности проекта.

Этапность и внятные результаты
Работы разбиты на понятные этапы, каждый
из которых завершается значимым
результатом,  реализует полезность и позволяет, 
при необходимости, скорректировать ход работ.

Пилотные зоны
Позволяют быстро и на ограниченном
масштабе отработать технологию
управления проектами  и тиражировать
на всю компанию уже апробированные 
решения.

Тактика быстрых побед
Команда внедрения ориентирована на быстрое
создание решений, которые приносят полезность
и позволяют ощутить эффект от внедрения системы
на самых ранних этапах.

Учет корпоративной культуры организации 
Учитывается сложившийся и желаемый уровень 
развития куль туры проектного управления.
В зависимости от этого выбираются наиболее  
оптимальные решения

Мотивация персонала
Определяются ответственные за выделенные 
блоки, направления и результаты. Руководство
регулярно получает отчеты по исполнительской
дисциплине в рамках проектной деятельности. 

20ГК «Проектная ПРАКТИКА» +7(495)258-06-68 www.pmpractice.ru



ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПМ ФОРСАЙТ
Проект внедрения корпоративной системы управления проектами (в том числе методологии)

Разработка  
ИСУП

Опытная 
эксплуатацияМетодологияОбследованиеПодготовка

Запуск проекта внедрения: 
разработка Паспорта
проекта,плана работ, 
уточнение результатов и зон
ответственности участников,
подходовк мотивации.
Формирование команды
проекта.
Стартовое совещание.

Перечень «узких мест».
Требования к системе
управления проектами.
Предварительные
функциональные
требования к ИТ-решению.
Дорожная карта развития 
Системы управления
проектами.

Регламенты процессов
правления проектной
деятельностью.
Методические рекомендации
по управлению объектами
управления.
Положение о Проектном 
офисе, Проектном
комитете.
Шаблоны рабочих документов.

Техническое задание 
на разработку
Информа- ционной 
системы управления
проектами (ИСУП).
ИСУП разработана
и развёрнута (в т.ч . 
проведена интеграция
с системами 
бюджетирования, 
бух. учёта, BIM и пр.)
Техническая и 
пользовательская
документации ИСУП.

ИСУП наполнена данными 
по проектам.
Обучение пользователей 
работе в ИСУП.
Старт использования
ИСУП, в т.ч . старт
планирования проектов 
и формирования 
отчётности по проектам
из ИСУП.
ИСУП доработана с учётом 
результатов опытной 
эксплуатацииВнедрение с привлечением выделенного 

руководителя проекта
§ Развитие института Директоров проектов
§ Внедрение функций Проектного офиса
§ Коучинг и поддержка участников проектной деятельности
§ Старт и поддержка проведения Проектного комитета
§ Организация обучения и сертификация сотрудников в области

управления проектами
§ Старт и упаковка выделенных проектов от 6 месяцев 21www.pmpractice.ru



Техническое 
сопровождение

Обследование Проектирование
и запуск прототипа

Разработка
ИСУП

Внедрение
ИСУП

ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ
Проект внедрения Информационной системы управления проектами (ИСУП)

Обследование
Перечень «узких мест»
Требования к системе
Функциональные
требования к ИСУП
Техническое задание на
ИСУП
Дорожная карта

Права на использование
cистемы
Прототип ИСУП
Внесение данных
по проектам
Обучение пользователей
и старт использования
Прототипа
Техно-рабочий проект
ИСУП

Разработка
cистемы
по согласованному
ТЗ (релизами)
Интеграция со смежными 
системами
(при необходимости)
Техническая
и пользовательская
документации

Обучение работе
в ИСУП
Опытная эксплуатация
Доработка ИСУП
с учётом результатов 
опытной 
эксплуатации
Поддержка
специалистов в ходе
опытной эксплуатации
Приёмочные
испытания

Консультаций 
специалистов 
заказчика по вопросам
использования системы
Обслуживание системы
Разрешение
инцидентов
Развитие ИСУП

1-2 мес. 1-2 мес. 2-3 мес. 1 мес. 1 год

Сроки оказания услуг: от 5-8 месяцев
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
В основе модель компетенций ПМ СТАНДАРТ — 4-х 
уровневая модель из 18 компетенций в области 
управления проектами.

КАТАЛОГ РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основной инструмент для формирования программ развития 
компетенций проектных специалистов.
Включает в себя рекомендации по подготовке рядовых 
специалистов, руководителей проектов и ТОП-менеджмента

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Широкий набор инструментов оценки компетенций и методик
их применения от закрытых вопросов до решения кейсов
и интервью. Оценка знаний и навыков проектных специалистов
с учетом контекста организации.
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ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПМ ФОРСАЙТ

Т1 «БЕЗ СУПД»
Стоимость всех 
проектов ( ПЛАН)

Т2 «БЕЗ СУПД»
(как бывает)
Стоимость 
всех проектов 
(ФАКТ)

Т2 «C СУПД»
Стоимость 
всех проектов 
(ФАКТ)

ЗАТРАТЫ
НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ЗАТРАТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ЗАТРАТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ЗАТРАТЫ

За счёт снижения трудозатрат и времени:

На актуализацию планов и разработку
отчётности
На согласование документов
Выработку и согласование решений
На разбор дублирующих функций и пр.

За счёт:

Повышения точности планов
Предупреждения отклонений
Оперативного реагирования на риски
Оптимального использования ресурсов
Активного контроля стоимости решений, 
материалов и оборудования
Эффективной координации подрядчиков

СУПД позволяет:

Сократить затраты
на управление проектами.
Предупредить перерасход 
или даже сократить 
производственные
затраты.

Выдержать сроки проектов,
тем самым обеспечив
требуемую финансово 
экономическую эффективность.

* по данным исследований

ЗАТРАТЫ
НА УПРАВЛЕНИЕ

ЗАТРАТЫ
НА
УПРАВЛЕНИЕ Эк

он
ом

ия

Пе
ре

ра
сх

од

Эк
он

ом
ия

Пе
ре

ра
сх

од

*
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СТАТИСТИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕДРЕНИЯ ПМ ФОРСАЙТ 
Источники: данные заказчиков ИСУП ПМ Форсайт 

ПРИ ИНИЦИАЦИИ  
ПРОЕКТОВ

Доля проектов, 
обеспеченных ресурсами  
с учетом значимости 
проекта в портфеле

Проекты, связанные  
со стратегией 
организации

Проекты, у которых 
обозначены и учтены  
в планах взаимные 
зависимости внутри 
портфеля

Проекты, 
обеспеченные  
ресурсами

80%

95%

ПО ИТОГАМ  
ПРОЕКТОВ

проектов достигают 
целей досрочно

25%
экономия бюджетов
-10%7

проектов завершаются |
в плановые сроки

60%

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТОВ

Доработок возникает
в масштабе всего
объема работ по проекту

Рисков переходят в 
разряд проблем

Проектов выполняются 
в рамках утвержденных  
бюджетов

Отчетности 
формируется 
своевременно 

Проектных поручений 
документируется и 
контролируется

< 10%

< 15%

>  75%

> 85%

100%
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UNIVERSIADE
KAZAN
2013
RUSSIA

РОСАТОМ

FIFAWORLDCUP

RUSSIA2018

ROSATOM
O V E R S E A S

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

. . . Министерство информатизации
и связи Удмуртской Республики 
отмечает высокий профессионализм
и качественно выполненные работы
по созданию и внедрению
государственной информационной 
системы Удмуртской Республики
«Управление проектами».

. . . Высокий профессионализм
и стремление найти наилучшие решения 
в интересах Заказчика позволили 
разработать и внедрить в эксплуатацию
ИСУП, максимально учитывающую
специфику девелоперских проектов
и подходы к управлению проектами в ГК
"ФСК".

. . . …Выражаем признательность ГК
«Проектная ПРАКТИКА» за помощь
в создании системы управления 
проектной деятельностью в городе
Севастополе.
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ОПЫТ построения системы управления проектной деятельностью в ГУП «ТЭК СПб»

Интервью с руководителем проектного офиса ГУП 
«Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» Павлом Бизякиным.

Коллеги поделились опытом создания СУПД 
и рассказали о том, какими проектами они 
управляют, как устроена СУПД ГУП «ТЭК СПб», 
как она используется и как было организовано 
обучение команды.

И, наконец, как можно было в такие короткие сроки 
добиться таких внушительных результатов: 
за 8 месяцев внедрить СУПД и в этом же году стать 
победителем Конкурса Проектный Олимп, заняв 
2-е место в номинации «Системы управления 
проектной деятельностью».

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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ОПЫТ развития системы управления проектной деятельностью в СФУ

Интервью с Директором проектного офиса Сибирского 
федерального университета (СФУ) Никитой Пиковым.

Основная задача Проектного офиса СФУ сейчас –
координация и оперативный контроль мероприятий 
программы «Приоритет 2030».

В интервью коллеги рассказали о том, какими 
проектами они управляют, с какими проблемами 
встречались на пути развития СУПД, как было 
организовано обучение команды, чем помогла ИСУП 
и какие положительные практики ее использования 
они могут отметить.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Интервью советника Главы Удмуртской республики 
по проектной деятельности Дмитрия Кущина.

В 2022 году Удмуртия вошла в тройку лидеров 
по реализации нацпроектов. 

Сегодня в республике реализуются 47 региональных 
и 12 национальных проектов, в том числе «Туризм 
и индустрия гостеприимства».

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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ОПЫТ Удмуртской Республики. Как управляют проектами в регионах.  
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ЧИТАТЬ КЕЙС

ЧИТАТЬ КЕЙС

ЧИТАТЬ КЕЙС

КЕЙСЫ И ОПЫТ

ЧИТАТЬ КЕЙС

. . . В ходе работ были затронуты все основные составляющие проектного 
управления: методология, инструменты, компетенции и организационные структуры
проектной деятельности. В процесс изменений были вовлечены участники проектной
деятельности как со стороны исполнительного аппарата госкомпании,
так и пилотных дочерних обществ.

. . . Результатом совместной работы ГК «Проектная ПРАКТИКА» и Компании
ЛУКОЙЛ Инжиниринг стала «Единая Система управления научно
производственными проектами», которая автоматизировала управление проектами
и договорами.

. . . В процессе тестирования и апробации Информационной системы ФРМ стало
понятно, насколько цифровизация качественно улучшает и ускоряет работу. Возникла
потребность автоматизировать вообще все, что связано с проектной деятельностью
Фонда, начиная от приема заявки и заканчивая постпроектным мониторингом.

. . . Segezha Group получила возможность в любое время загружать информацию
по всем актуальным проектам в различных аналитических разрезах и
оптимизировать реализацию и мониторинг своего портфеля проектов.
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Архангельская 
область

Ленинградская 
область

Москва

Тульская область

Республика Крым 

Волгоградская 
область

Ульяновская область

Республика 
Татарстан

Республика Удмуртия

ЗАКАЗЧИКИ ПМ ФОРСАЙТ. ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Республика Коми

Республика Якутия

Ненецкий АО

ХМАО

Омская область

Томская область

Приморский край

Сахалинская 
область

ЯНАО

Правительство РФ ФРММинфин ФСО России Минтруд
Оргкомитет XXII  

Олимпийских 
зимних игр

ПФР
РоссииМинпромторг

Республика Удмуртия
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БОГАТАЯ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

МЕТАЛЛУРГИЯ

ХИМПРОМ ЭНЕРГЕТИКА

ФИНАНСЫ 
И БАНКИ 

ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

ТРАНСПОРТ И 
ЛОГИСТИСТИКА

ИТ И ТЕЛЕКОМ

МАШИНО-
СТРОЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ КОНСАЛТИНГА, РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
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ГК «ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА» 
ВЕДУЩАЯ КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Реализация комплексных 
проектов по созданию 
систем управления

Обучение и подготовка
к сертификации

Регламентное и методическое 
обеспечение управления
проектами, программами
и портфелями проектов, 
разработка и внедрение 
корпоративных стандартов

Внедрение ИТ решений
в области управления
проектами, программами
и портфелями проектов
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ВЕДУЩАЯ КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ПРОЕКТОВ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННО

СОТРУДНИКОВ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

КОНСАЛТИНГ ОБУЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ АУТСОРСИНГ

КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ

НА РЫНКЕ25+ЛЕТ
700+

70+

50+
тыс

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
В НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
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ЭКСПЕРТИЗА КОМАНДЫ

ПМ Форсайт –
продуманное 

решение. Основано 
на ЭКСПЕРТНЫХ 
знаниях команды

Всего 3 эксперта от России участвовали в разработке 
международных стандартов ISO* по проектной деятельности. Все 
они из Группы компаний «Проектная ПРАКТИКА». 

Наши эксперты являются асессорами ежегодного конкурса Проектный 
Олимп. Этот опыт позволяет команде ПМ Форсайт находить лучшие 
решения в новых проектах внедрения своих Заказчиков.

Козодаев М.А.
Управляющий партнер
ГК «Проектная ПРАКТИКА»

Дубовик М.Ф.
Управляющий партнер
ГК «Проектная ПРАКТИКА»

Полковников А.В.
Управляющий партнер
ГК «Проектная ПРАКТИКА»

Трубицын Ю.,Ю.
Управляющий партнер
ГК «Проектная ПРАКТИКА»

Романова С.А.
Директор по работе 
с коммерческим рынком

Козодаев М.А.
Управляющий партнер
ГК «Проектная ПРАКТИКА»

Дубовик М.Ф.
Управляющий партнер
ГК «Проектная ПРАКТИКА»

Полковников А.В.
Управляющий партнер
ГК «Проектная ПРАКТИКА»

Филимошкин И. С 
Директор по работе 
с госзаказчиками

> 35
сотрудников 

сертифицировано 
по 3 международным 

стандартам 

Читать интервью 
с асессорами

Они активно 
вовлечены в проекты 
Заказчиков. Делятся 
богатым опытом.
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Международные стандарты по управлению проектами ISO 21500:2012, ISO 21502:2020, ISO 21500:2021*
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ПМ ФОРСАЙТ 
ПОСТОЯННО 
РАЗВИВАЕТСЯ 
В ИНТЕРЕСАХ 
ЗАКАЗЧИКОВ

Первый 
релиз

Импортонезависимое 
решение в реестре 
Отечественного ПО

Сертифицированные 
криптосредства для 
аутентификации в системе 
и поддержки цепочки 
cогласований

Модуль Канбан для работы 
в гибридном формате

Отраслевое
импортонезависимое решение 
ПМ Форсайт Бизнес для 
коммерческого сектора

Электронная 
цифровая подпись

Соответствие метод. 
рекомендациям по организации 
проектной деятельности 
в органах власти

2009

2015

Отраслевое решение ПМ Форсайт 
Госуправление для органов власти

2016 Облачная версия

2016

2018

2021

2022

2023

Расширенный 
конструктор отчетов

2014

ИСУП  для подготовки и 
проведения Олимпиады, 

Новая платформа .net core
3.1 позволяет  работать 
и под Windows, и под Linux

Интеграция с ГИИС 
«Электронный бюджет» 

Кроссплатформенное
мобильное 
приложение

2020

2020

С 2009 года вышло > 127 обновлений
платформы. В среднем  в течение года 

выходит > 75 существенных доработок по 
улучшению функциональности системы  для 
удобства работы всех участников проектной 
деятельности – от руководителей высшего 
звена до исполнителей.

Преднастроенные облачные 
решения для государственных 
и коммерческих организаций

2020 

Новое производительное 
ядро Angular (Демо-
выпуск – конец 2023 г.)

2021

2022

2022

2022

2021

2020

2020

Переключение 
световых тем 
в дизайне 
интерфейса

Расширение 
возможностей 
управления 
ресурсами

Инструменты 
для повышения 
удобства работы 
пользователей

ИСУП  для подготовки 
и проведения Чемпионата 
мира по футболу

2018
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Telegram

ПРОЕКТНАЯ
ПРАКТИКА
Добиться результата. Вместе.

www.pmforesight.ru
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Яндекс.Дзен

ВКонтакте

YouTube
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https://t.me/pmpractice
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https://dzen.ru/pmpractice
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ПРИЛОЖЕНИЕ

pmforesight.ru

Интерфейс информационной системы
управления проектами
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ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА 
И ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ

Размещение фото и видео материалов

Доступ с любого устройства, из любой 
точки мира

Гибкая настройка прав доступа

Индивидуальная настройка системы

Единая область информации из систем 
организации отображается с помощью виджетов
и демонстрирует проблемные стороны той или
иной сферы
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ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, ПОРТФЕЛИ
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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КОММУНИКАЦИИ 
И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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